

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年6月）

填报单位（盖章）：连州市工业和信息化局

填报日期：2021年7月6日

序号	项目	连州市	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、5g直播间装修工程，6月底已向财政局申请拨付第一笔工程款75000元，该工程7月6日完工，准备验收请款。2、电商培训，已于2020年11月签订合同，4月已完成第一期培训，第二期因疫情原因暂停培训。3、电商服务站建设，6月底已向财政局申请拨付第一笔工程款135000元。4、农产品上行项目，中标方申请拨付第二笔进度款30万并完成请款资料，已将请款资料报送财政局。5、电商服务站设备采购14万，已向财政局申请拨款。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		0
		累计使用资金（万元）	196.9		196.9
		资金使用进度（%）	39.38%		39.38%
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	115		115
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	12		12
		当年累计培训人数（人次）	560		560
5	助力精准扶贫	累计建设省定村级电商服务站点数量（个）	0		66
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0		0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0		260000